




PFS 進捗報告

- メトロロジカメラと1台目の分光器、1本目のファイバーケーブルはすでに立ち上げを完了。
- 主焦点装置 PFI は 9/13 に望遠鏡に搭載し、その後望遠鏡上で試験。
- 10月から試験観測開始、2023 年からの科学運用開始を目指す。
- ファイバーケーブル2本目の輸送が承認され、輸送準備中。
- 近赤外カメラ1台目が組み上がり、試験が進行中。一方分光器は可視カメラの量産に問題が生じており遅れ気味。
- ファイバーケーブル2本目以降、分光器2、3台目の敷設、立ち上げを来年前半に行えるよう進めていきたい。
- PFS SSP プロポーザル最新版を "red team" がレビュー。9 月末のサイエンス会議で今後について議論。



- ✓ ホームページ (<https://pfs.ipmu.jp/>)
- ✓ プロジェクト参加登録 (https://pfs.ipmu.jp/research/regist_collab.html)
- ✓ ブログ (<https://pfs.ipmu.jp/blog/>)
- ✓ インスタグラム (https://www.instagram.com/pfs_collaboration/)